

"Согласовано"

Начальник производственного отдела управления эксплуатации
ОАО "Газпром газораспределение Белгород"

В.В.Пономаренко

" 15 " 11 2016 года

**ГОДОВОЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ВДГО/ВКГО
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА 2017 ГОД**
Участок ВДГО

Адрес проведения технического обслуживания	№ многоквартирного дома	Планируемое кол-во квартир для проведения планового ТО и ремонта ВКГО	Месяц проведения планового ТО и ремонта ВКГО					
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
г. Шебекино								
ул.КИРОВА	18,20	43,27						
пер.Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО	3/28	5						
пер.ЛОМОНОСОВА	2,4	50,75						
ул.ЛУГОВАЯ	2,3,5,6	33,29,34,34						
ул.МОСКОВСКАЯ	11,5,7,9	2,33,39,7						
ул.ЛЕНИНА	12,13,14,21,23,25,27, 28,29,30,31,33,33А,35,37, 4/27,41,43,5,6/36	4,22,6,6,25,14,18,13,28,10,25,12,18, 48,19,26,8,36,24,7,5						
ИТОГО		785						
ул.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ	1,11,2,2А,3,4,6,7,8,9	36,67,24,9,58,50,54,30,11,45						
ул.СВОБОДЫ	11,13,15,21,23,25,29,30/4,31,3 2,33,34,35,37,38,40,42,44,46,4	1,10,7,12,47,6,28,5,12,11,35,31,29,33, 27,19,37,23,35,36,8						
ИТОГО		836						
ул.ПАРКОВАЯ	1,11,12,2,3,4,5	52,13,20,28,30,37,30						
ИТОГО		210						
Итого планируемое количество квартир для проведения планового ТО и ремонта ВКГО		1831						

Согласовано: Начальник ГС в г.Шебекино

Р.В.Марченко

Согласовано: Директор ООО "Рем-жилые"

С.В.Юхновский